
протокол
заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса)
монопрофильного муниципального образования г.о.г. Кулебаки

г. Кулебаки
30 июня 202l r. льб

Присутствовали:
Сергеев В.В.- глава местного самоуправления г.о.г.Кулебаки, председатель

Управляющего совета.
Гусева Е.А. главный специztлист сектора проектной деятельности,

секретарь Управляющего совета.
члены совета:
Бисерова С.А. - заместитель главы по экономике и инвестициям;
Крючков В.Б. - зам. главы администрации по общим вопросам;
Сапунова Н.В. - заместитель главы по соци€Lльно политике;
Рощина М.А. - нач€Lпьник отдела муницип€Llrьных закупок;
Баранов А.А. - индивидуальный предприниматель, председатель Совета

предпринимателей городского округа город Кулебаки.

Приглашенные:
Лютина Л.Г.- нач€Lпьник территориального управления J\b 1;

Зотова М.В. - главный специалист территориаlrьного управления Nч 2;

Са.паматова С.А.- начапьник отдела дорожной деятельности и
благоустройства;
Шаблов А.Н.- нач€uIьник управления образования;
Сажин Д.В. - начаJIьник отдела архитектуры и организации строительства;
Щаньшина И.Ю. - зам. нач€Lirьника финансового управления;
Новикова С.В. - нач€шьник отдела культуры.

Кворум имеется (из 11 членов УС присутствуют 7).

Повестка дня:

1. Анализ исполнения контрольных точек (КТ) по форме <<Свод

контрольных точек по проек,гам и крупным мер()приятиям, реаJIизуемым
на территории г.о.г. Кулебаки в 202| году с применением методов
проектн()го управления>> за период июнь 2021

Сал:аматова С.А., Сажин Д.В., Зотова М.В., Лютинtr Л.Г., Шаблов A.I{.,
Новиковаl С.В. доложили, каждый по своему направлению, о выполнен-ии
контроль.ных ToLleK по мероприятиям/проектам за июнь 2021 г.

Подробно обсулили проблемные вопросы по мероприятиям, по которым
произошли нарушения сроков, либо высок риск их нарушения в июле 202| года,
проанализиров€Lли план информационной работы.

Решили:
Гусевой Е.А. внести необходимые изменения в форrу по К:Т,

откорректировать план информационного освещения и направить всем
исполнителям мероприятий/проектов.



Сажину Д.В.:
1. По проекту <<Строительство дорожной инфраструктуры в жилом

районе Северный г.Кулебаки) - не позднее 05 июля 202l года направить в адрес
ООО кТСК> претензионное письмо об отставании от графика СМР. Претензию
направить в соответствие с условиями контракта (электронной почтой, с

последующим дублированием по почте (зак€Lзным письмом с уведомлением>).
2. По проекту <<Комплексное благоустройств площади Ленина>> - до

05.07.2021 года завершить заключение договора с ННГАСУ. В договоре
предусмотреть обязательное согласование зак€вчиком промежуточных
концепту€uIьных решений.

3. По проекту <<Модернизация системы водоотведения и очистки
сточных вод г.о.г.Кулебаки Нижегородской области>> - не позднее 09 июля 202l
года направить в министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области повторное письмо о включении объекта в

государственную программу <Обеспечение населения Нижегородской области
качественными услугами в сфере жилищно-коммунaльного хозяйство>.

4. По проекту <Строительство детского сада на 40 мест в р.п.
графика СМР доВелетьма> - обеспечить контроль по устранению нарушений

конца июля 2021' года.
Шаблову А.Н. :

1. По проекту <<Создание I]eHTpoB образования "Точка тоста"):
- не позднее 02 июля 202l года обеспечить предоставление в отдеЛ

муницип€Lпьного заказа администрации всей необходимой документации для
проведения электронного аукциона на выполнение ремонтных работ в МБОУ
школа Jф 1, обеспечить контроль за своевременным заключением контракта и
его исполнением до 27 авryста 202I года;

- обеспечить контроль за выполнением работ в школах J\b 8 И

Саваслейской школе в соответствии с заключенными контрактами и их
завершением до l5 августа202l года.

обеспечить контроль за своевременным заключением школами, участвующими В

реаJIизации проекта контрактов (договоров); обеспечить последующий контроль
за выполнением работ в соответствии с заключенными контрактами в срок до 15

августа 202| года.
Руководителям территориальных управлений (Лютиной Л.Г.,

освещение в СМИ мероприятий,Тулякову В.В.) обеспечить своевременное

реализуемых в рамках проекта <<Вам решать).
Крючкову, В.Б.

освещения,

Председатель

контролировать исполнение плана информационного

В.В. Сергеевq#
Секретарь Гусева Е.А.


